PROGRAMA PROMOCIÓN VINO EN TE

01/01/2009

PERIODO EJECUCIÓN PROGRAMA VINO 1.1
16.000.000€
1/enero/2009 ---------- 31/jul/2009

1/08/2009

PERIODO EJECUCIÓN PROGR
32.000.000€
1/ago/2009 - ----------

						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
						2008															

APROBACIÓN R.DECRETO: 20 DÍAS

BENEFICIARIOS: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMAS (1.1, 1.2 Y 1.3) A LAS CC.AA.:
- ACTIVIDADES
- CALENDARIO
- FINACIACIÓN TOTAL
- JUSTIFICANTE DEPÓSITO DE GARANTÍA

ANTES 31/ MARZO

CC.AA.:
- SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ENVIO AL MARM.
- MODIFICACION DE ANUALIDADES NO COMENZADAS.

ENVIO AL MARM **ANTES 1/ MAYO**

COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN: ELABORACIÓN LISTA DEFINITIVA DE PROGRAMAS Y ENVÍO A CONFERENCIA SECTORIAL

CONFERIACIA SECTORIAL: APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS

PROVISIONAL:
Beneficiarios: presentación de solicitudes, 20 días hábiles a partir de la publicación del R.D.
CC.AA. Envio al MARM en 30 días hábiles.
Programas con acciones llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2009

INFORME FINAL

BENEFICIARIOS:
1.PRESENTACIÓN PROPUESTAS PROGRAMAS A LAS CC.AA.:
- ACTIVIDADES
- CALENDARIO
- FINACIACIÓN TOTAL
- JUSTIFICANTE DEPÓSITO DE GARANTÍA

2. MODIFICACIONES DE ANUALIDADES NO COMENZADAS

ANTES 31/ MARZO

CC.AA.:
1. SELECCI
LOS
PROGRAMA
2.
MODIFICAC
DE PROGR
NO
COMENZAD

ENVIO AL M
ANTES
1/ MAYO

15/10/08

FONDOS FEAGA EJERCICIO 2009: 16.000.000€
SOLICITUD DE ANTICIPO (SIN FECHA)
SOLICITUD DE PAGOS INTERMEDIOS (ABRIL Y AGOSTO) PAGO EN 45 DÍAS
SOLICITUD PAGO FINAL (AGOSTO). PAGO FINAL EN 45 DIAS)

15/10/09

FONDOS FEAGA EJERCICIO 2010:
SOLICITUD DE ANTICIPO (SIN FECHA)
SOLICITUD DE PAGOS INTERMEDIOS (DIC
SOLICITUD PAGO FINAL (AGOSTO). PAGO

Antes del 1 de junio

CC.AA: ENVIO AL MARM 1/JUNIO: MODIFICACIONES (PRODUCIDAS HASTA 1 DE MAYO) DE ANUALIDADES EN CURSO

Antes del 1 de noviembre

CC.AA. ENVIO INFORME FINAL 1.1 AL MARM PRESENTACIÓN AL COMITÉ ANTES DEL 1 DE NOV

PERIODOS DE APLICACIÓN DE 12 MESES QUE SE INICIAN EL 1 DE AGOSTO DE CADA AÑO.
EL PRIMER PROGRAMA PODRÁ INCLUIR ACCIONES DESDE 1/ENERO/2009
FINANCIACION EJERCICIOS FEAGA 2009/2010/2011/...

RCIEROS PAÍSES (SEGÚN BORRADOR DE REAL DECRETO)

versión: enero de 2009

1/08/2010

1/08/2011

AMA VINO 1.2

PERIODO EJECUCION PROGRAMA VINO 1.3

32.000.000€

EJECUCION...

31/jul/2010 — 1/ago/2010 — 31/jul/2011

	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
N DE ONES MAS S	**COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN**: ELABORACIÓN LISTA DEFINITIVA DE PROGRAMAS Y ENVÍO A CONFERENCIA SECTORIAL	**CONFERIACIA SECTORIA:** LAPROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS				INFORME FINAL					**BENEFICIARIOS:** 1.PRESENTACIÓN PROPUESTAS PROGRAMAS A LAS CC.AA.: - ACTIVIDADES - CALENDARIO - FINACIACIÓN TOTAL - JUSTIFICANTE DEPÓSITO DE GARANTÍA 2. MODIFICACIONES DE ANUALIDADES NO COMENZADAS	**CC.AA.**: 1. SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 2. MODIFICACIONES DE PROGRAMAS NO COMENZADOS	**COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN**: ELABORACIÓN LISTA DEFINITIVA DE PROGRAMAS Y ENVÍO A CONFERENCIA SECTORIAL	**CONFERIACIA SECTORIA:** LAPROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS			INFORME FINAL		
RM											**ANTES 31/ MARZO**	ENVIO AL MARM **ANTES 1/ MAYO**								

15/10/10

15/10/11

32.000.000€

EMBRE, ABRIL Y AGOSTO) PAGO EN 45 DÍAS
FINAL EN 45 DIAS)

FONDOS FEAGA EJERCICIO 2011: 32.000.000€

SOLICITUD DE ANTICIPO (SIN FECHA)

SOLICITUD DE PAGOS INTERMEDIOS (DICIEMBRE, ABRIL Y AGOSTO) PAGO EN 45 DÍAS

SOLICITUD PAGO FINAL (AGOSTO). PAGO FINAL EN 45 DIAS)

Antes del 1 de junio

CC.AA: ENVIO MODIFICACIONES DE ANUALIDADES EN CURSO AL MARM

Antes del 1 de noviembre

CC.AA ENVIO INFORME FINAL 1.2 AL MARM PRESENTACIÓN AL COMITÉ ANTES DEL 1 DE NOV

Antes del 1 de junio

CC.AA: ENVIO MODIFICACIONES DE ANUALIDADES EN CURSO AL MARM

CC.AA ENVIO INFORME FINAL 1.3 AL MARM PRESENTACIÓN AL COMITÉ ANTES DEL 1 DE NOV